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Respons i  Umum

Respons i  Khusus  1

Struktura l 12

Respons i  Khusus  1

Detai l  Struktura l 17

Respons i  Khusus  1

Ars i tektura l 12

Respons i  Khusus  1

MEP 5

Penyusunan dan Jilid 4

RESPONSI UMUM 1 PENGERJAAAN TUGAS BATAS ACC JILID RESPONSI UMUM

RESPONSI KHUSUS 4 HARI LIBUR PENGUMPULAN GAMBAR RESPONSI KHUSUS

JUMLAH TAHAP PENGERJAAN 4 UTS CUTI BERSAMA LIBUR NASIONAL
PENGERJAAN TUGAS 46 UAS BATAS ACC TAHAP

KETERANGAN
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Tahap I

Tahap II

Tahap III

Tahap IV

TIME SCHEDULE TUGAS BESAR KONSTRUKSI BANGUNAN TAHUN AJARAN 2023/2024

ITEM PELAKSANAAN JUMLAH HARI
MARET APRIL MEI JUNI JULI
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